

**BUCHHALTUNGSNACHWEIS**

Neubau Verbindungsleitung Reservoir First bis Ettenhusen


HRM1 560.5015.09 / HRM2 5510.5031.109

	DATUM	BELEG-NR.	FR. exkl. MwSt.	MwSt.	FR. inkl. MwSt.
AUSGABEN GEM. ABRECHNUNG					
gem. Abrechnung Abt. Tiefbau	27.01.2020		369'982.30	27'280.45	397'262.75
TOTAL BAUKOSTEN			369'982.30	27'280.45	<u>397'262.75</u>
BEWILLIGTE KREDITE					
Beschluss SR Ressort Tiefbau	22.03.2018				
Beschluss GGR	14.06.2018				550'000.00
TOTAL KREDITE					<u>550'000.00</u>
MINDERKOSTEN			-180'017.70	27'280.45	<u>-152'737.25</u>
AUSGABEN GEM. BUCHHALTUNG					
2018	Konto 560.5015.09		321'225.15	23'526.90	344'752.05
2019	Konto 5510.5031.109		48'757.15	3'753.55	52'510.70
TOTAL BAUKOSTEN NACH BUCHHALTUNG			369'982.30	27'280.45	<u>397'262.75</u>



erstellt durch: Cigdem Poslu
05.06.2020

Die Richtigkeit bescheinigt
Abteilung Finanzen Illnau-Effretikon



Nicole Schönbacher
Leiterin Abteilung Finanzen