**BUCHHALTUNGSNACHWEIS**

Restaurant Rössli, energetische Massnahmen

DATUM

FR.

AUSGABEN GEM. ABRECHNUNG ABTEILUNG HOCHBAU

gem. Abrechnung Abteilung Hochbau	27.01.2020	1'570'228.65
-----------------------------------	------------	--------------

TOTAL BAUKOSTEN		<u>1'570'228.65</u>
------------------------	--	----------------------------

BEWILLIGTE KREDITE

Projektierungskredit / einmalige Ausgabe	SR 24.08.2017	50'000.00
Objektkredit	GGR 09.11.2017 (Fr. 1'520'000.00)	1'470'000.00

TOTAL KREDITE		<u>1'520'000.00</u>
----------------------	--	----------------------------


MEHRKOSTEN**50'228.65****AUSGABEN GEM. BUCHHALTUNG**

2016	Konto 420.5031.31	HRM1	50'000.00
2017	Konto 420.5031.32	HRM1	390.95
2018	Konto 420.5031.32	HRM1	1'465'226.85
2019	Konto 4200.5040.161	HRM 2	54'610.85

TOTAL BAUKOSTEN NACH BUCHHALTUNG		<u>1'570'228.65</u>
---	--	----------------------------

erstellt durch: Cigdem Poslu
28.02.2020

Die Richtigkeit bescheinigt
Abteilung Finanzen Illnau-Effretikon



Natalie Holenstein
Fachleiterin Buchhaltung